令和2年度　北空知広域水道企業団の発注予定工事等情報

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、北空知広域水道企業団が令和2年度に発注することが見込まれる公共工事を次のとおり公表します。
公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

令和2年9月1日 現在

北空知広域水道企業団　企業長 深川市長　山 下 貴 史

番号	工事名称	工事場所	工事期間（予定）		工事種別	工事概要		入札及び契約方法	入札時期		備考
			当初	変更後		当初	変更後		当初	変更後	
1	暖房設備更新工事	北空知広域浄水場	4月～12月	6月～1月	管	暖房設備の更新		管内限定/道内限定	4月	6月	発注済み
2	ろ過池排水弁減速機修繕工事	北空知広域浄水場	5月～12月	9月～3月	機械	3号ろ過池排水弁減速機修繕		道内限定	5月	9月	設計内容再確認
3	分水管理所外部電源接続工事	深川・妹背牛分水管理所他	5月～12月	今年度工事発注中止	電気	非常用発電機接続機能増設		道内限定	5月	―	今年度工事発注中止
4	沼田ダム取水ゲート修繕工事	沼田ダム取水塔内	5月～1月	7月～1月	機械	取水塔内電動ゲート整備消耗部品交換		道内限定	5月	6月	発注済み
5	浄水渠内調査	北空知広域浄水場	6月～9月	9月～12月	調査	天井・排水ゲートジョイント等調査		道内限定	6月	9月	設計内容再確認
6	電気計装設備実施設計業務	北空知広域浄水場他	5月～12月	6月～1月	設計	中央監視装置等実施設計		道内限定	5月	6月	発注済み
7											
8											
9											
10											