平成30年度　北空知広域水道企業団の発注予定工事等情報

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、北空知広域水道企業団が平成30年度に発注することが見込まれる公共工事を次のとおり公表します。
公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。

平成30年9月3日 現在

北空知広域水道企業団　企業長 深川市長　山 下 貴 史

番号	工事名称	工事場所	工事期間（予定）		工事種別	工事概要		入札及び契約方法	入札時期		備考
			当初	変更後		当初	変更後		当初	変更後	
1	受電設備等実施設計業務	北空知広域浄水場	4月～11月	5月～11月	設計	受電設備等の実施設計		一般	4月	5月	発注済み
2	分水管理所水道メーター更新工事	深川妹背牛分水管理所他	4月～11月	5月～11月	管・電気	分水管理所の水道メーター更新		一般	4月	5月	発注済み
3	建築附帯電灯設備更新工事	北空知広域浄水場	5月～2月	7月～2月	電気	電灯設備等の更新		一般	5月	7月	発注済み
4	分水管理所電気設備更新工事	深川妹背牛分水管理所他	5月～2月	9月～1月	電気	分水管理所の電気設備更新		一般	5月	9月	9月5日入札
5	分水管理所動力盤更新工事	深川妹背牛分水管理所他	5月～2月	9月～2月	電気	分水管理所の動力盤内主要部品更新		一般	5月	9月	設計内容再確認
6	自動除塵機修繕工事	北空知広域浄水場	5月～9月	10月～1月	機械	自動除塵機整備 消耗部品交換		一般	5月	10月	設計内容再確認
7											
8											
9											
10											